

Månadsrapport Lokaltåg, avtalsområde:

Lidingöbanan

är fortfarande avstängd för reovering.

AB Stockholms Spårvägar

Lidingöbanan trafikstart var planerad till den 28 mars 2015 men kommer nu att skjutas upp. Anledningen till en framskjuten trafikstart är att man under provkörningarna på Lidingöbanan identifierat problem med det nya signalsystemet.

Provdriften är till för att identifiera det som inte fungerar och åtgärda det. Från provdriftsstarten har det uppstått en del problem med det nya signalsystemet.

Signalsystemet är en avgörande del i en järnvägsanläggning. Likriktarstationer, växlar, och de spårvagnar som ska köras på banan ska fungera tillsammans för att ge en säker och väl fungerande trafik.

Det är nu beslutat att delar av det installerade systemet ska bytas ut eftersom det är alltför störningskänsligt för att kunna garantera en stabil trafik. Nu startar arbetet med att hitta en ny leverantör. Därefter kan arbetet med en ny tidplan tas fram för trafikstart av Lidingöbanan.

Under den förlängda avstängningen fortsätter ersättningstrafiken med buss.